

č. 12/A

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podpísanej dňa 27. 06. 2019

## Zmluvné strany

### Objednávateľ:

**Názov a adresa:** Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Zastúpený: Mgr. Beata Mindášová

osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Beata Mindášová

technických: Bc. Ľubica Matulová

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK40 8180 0000 0070 0049 2465

IČO: 31105394

DIČ: 2021046951

DIČ DPH:

Tel: 034 6645368

e-mail: [info@dsszelenydom.sk](mailto:info@dsszelenydom.sk), [zelenydom@zupa-tt.sk](mailto:zelenydom@zupa-tt.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

**Názov a adresa:** ARS invest, spol. s r.o., Komenského 1, 909 01 Skalica

Zastúpený: Ing. Štefan Pobuda

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných: Ing. Štefan Pobuda

b) technických: Peter Rajčák

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

č. účtu: SK23 1100 0000 0026 2175 0719

IČO: 36268607

IČ pre DPH: SK20219555870

č. tel.: 034 6644637

e-mail: [arsinvestsk@gmail.com](mailto:arsinvestsk@gmail.com)

Zápis v Obchodnom registri OS Trnava vl. Č. 16656/T ODD Sro

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku:

## V. ČAS PLNENIA

### ods. 5.1:

1. Termín ukončenia Diela aj s vypratáním staveniska:  
pôvodný termín 27. 08. 2019 sa mení na **30. september 2019**.

Zmluvné strany sa na tomto termíne dohodli z dôvodu zložitosti dodávateľsko-odberateľských vzťahov na strane dodávateľa stavby, ako aj z dôvodu koordinácie prác na stavenisku medzi inými dodávateľmi a investorom.

2. Dodatok číslo 1 je spísaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana.
3. Ostatné ujednania Zmluvy o dielo podpísanej dňa 27. 06. 2019 zostávajú nezmenené.

V Skalici dňa 07. 08. 2019

